

Plan de Trabajo

Estrategias innovadoras de secuestro de carbono en sistemas de ganadería sostenible de América Latina y el Caribe

Regional. ATN/RF-16338-RG (FONTAGRO's Seed Funds)

1. Objetivos

1.1. El objetivo de este contrato es promover el intercambio de conocimiento y experiencias, y facilitar la elaboración de un proyecto regional de gran alcance, donde participen instituciones público-privadas, nacionales, regionales e internacionales, para abordar en forma integral temas tecnológicos, organizacionales e institucionales en la temática de secuestro de carbono en sistemas agropecuarios.

1.2. Como objetivos específicos del contrato se buscará: i) elaborar un diagnóstico del estado del arte de la temática en ALC, identificando oportunidades de mejora, y ii) elaborar una propuesta de crear una plataforma multi-agencia regional que genere un proyecto de gran alcance en intensificación sostenible de sistemas agropecuarios basados en secuestro de carbono.

2. Actividades

Actividad 1.1. Elaboración del Plan de Trabajo

Elaborar un plan de trabajo donde se especifiquen las actividades y productos a ser entregados, así como el calendario del proyecto y el cronograma de entrega de los productos.

Producto 1: Plan de Trabajo.

Actividad 1.2. Recopilación del estado del arte de información clave

Revisión de diagnósticos y trabajos previos realizados sobre estrategias de secuestro de carbono en sistemas de intensificación agropecuaria en el ámbito internacional, regional y nacional.

Identificar a los referentes en el tema en los países beneficiarios, y en otras agencias regionales e internacionales especialistas en el tema y que ofrecen apoyo de cofinanciamiento.

Producto 2: Informe del estado del arte.

Actividad 1.3. Organización de un taller regional de coordinación.

Se organizarán un taller regional en donde se presentará el estado del arte en el tema (recopilado en la Actividad 1.1), y se formulará la propuesta de elaborar un proyecto consensuado que establezca una plataforma multi-agencia de cooperación para abordar las principales limitantes en relación al diseño e implementación de estrategias de secuestro de carbono en sistemas agropecuarios de ALC.

Se harán reuniones, también, con otras agencias y redes –como la Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA)– que compartan el objetivo y misión de fortalecer esta propuesta de plataforma de intensificación sostenible de sistemas agropecuarios, y puedan contribuir a la investigación y ser co-financiadores de este proyecto.



Producto 3: Memoria del taller regional conteniendo el análisis de las ponencias presentadas por los países y los acuerdos para la formulación del proyecto consensuado. Informe de participación en reuniones de la GRA.

Actividad 2.1. Elaboración y presentación de una propuesta de proyecto consensuado.

Se elaborará en forma participativa una propuesta de proyecto consensuado que permita crear una plataforma multi-agencia en intensificación sostenible de sistemas agropecuarios basada en estrategias innovadoras de secuestro de carbono en ALC.

Producto 4: Documento con la propuesta de proyecto consensuado: “Plataforma multiagencia de Intensificación Sostenible Agropecuaria 2030/2050, basada en estrategias innovadoras de secuestro de carbono en ALC”.

3. Calendario del Proyecto e Hitos

3.1. Duración del contrato: 12 meses a partir de la fecha de firma del contrato.

Actividad	2018-2019				
	Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Ago	Sept-Dic
Actividad 1.1.	X				
Actividad 1.1		X			
Actividad 1.2		X	X		
Actividad 2.1				X	X

Productos	2018-2019			
	Dic	Abr-Jun	Jul-Ago	Sept-Dic
Producto 1	X			
Producto 2		X		
Producto 3			X	
Producto 4				X

